

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.6.2016

mezi těmito smluvními stranami:

**OBJEDNATEL: Statutární město Brno**  
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno  
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem  
bankovní spojení KB Brno – město, č.ú.: 16024-621/0100  
IČ 44 99 27 85  
DIČ CZ 44 99 27 85  
Adresa pro korespondenci  
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno

Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech stavebních referent dopravy p. Ivan Kús,  
724 252 945, [kus@brno-lisen.cz](mailto:kus@brno-lisen.cz), ve věcech zeleně referent životního prostředí Mgr. David  
Staněk, 608 270 652, [stanek@brno-lisen.cz](mailto:stanek@brno-lisen.cz)

**ZHOTOVITEL Stavební firma Matyáš s.r.o.**  
se sídlem Ochoz u Brna č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna  
zastupuje Marek Matyáš, jednatel společnosti  
bankovní spojení KB Brno, č.ú. : 107-1233510217/0100  
IČ 29298113  
DIČ CZ29298113  
Registrace OR/ŽO u KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

## „Úprava parteru obchodního centra Masarova – - část D1 a D2, rekonstrukce schodišť“

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle soupisu prací a dodávek (tj. vícepráce a méněpráce), který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
2. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provádění dodatečných prací dohodly na změně prvního odstavce článku II. výše uvedené smlouvy - Termín plnění - tak, že sjednaná maximální doba realizace stavebních prací se prodlužuje o počet dnů uplynulých od zastavení stavebních prací uvedeného ve stavebním deníku (27.7.2016) do dne uzavření tohoto dodatku smlouvy.
3. Vzhledem ke změně rozsahu díla dle odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na doplnění a změně čl. III. odst. 1 výše uvedené smlouvy - Cena, splatnost, sankční ujednání – takto:

<b>Cena víceprací vč DPH :</b>	<b>343 492,00 Kč</b>
<b>Cena méněprací vč DPH :</b>	<b>143 661,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla činí vč. DPH:</b>	<b><u>2.395.935,43 Kč</u></b>

4. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na ...<sup>44</sup>..... schůzi konané dne ...<sup>24. 8. 2016</sup>.....

V Brně dne <sup>31. 8. 2016</sup>.....

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Líšeň  
Krova 2, 602 00 Brno



.....  
objednatel



STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.  
č. p. 363, 664 02, Ochotz Ulice 1  
IČ: 29298113 OJČ: CZ29298113

.....  
zhotovitel

Příloha: soupis víceprací a méněprací

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava parteru

**Objekt:** D1 schodiště D1

**Rozpočet:** 1 VÍCEPRÁCE

**Objednatel:** IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

IČ: 29298113

Ochoz u Brna 363

DIČ:

66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			283 878,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>283 878,04</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		283 878,04 CZK
Základní DPH	21 %		59 614,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,04 CZK

**Cena celkem s DPH**

**343 492,00 CZK**

v

  
 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.  
 Ochoz u Brna 363  
 IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

Za zhotovitele

dne

3.8.2016

  
 STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.  
 Ochoz u Brna 363  
 IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště D1 - D2	HSV			210 675,64	74
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 228,00	21
97	Prorážení otvorů	HSV			14 974,40	5
Cena celkem					283 878,04	100

### Položkový rozpočet

S:	E1600/10/4	OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava parteru
O:	D1	schodiště D1
R:	1	VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	43	Schodiště D1 - D2				210 675,64
1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	14,08640	169,00	2 380,60
2	593723	Deska betonová schodišťová prefa 120/350/150 S1	kus	150,00000	1 022,00	153 300,00
3	593723 A	Deska betonová schodišťová prefab 600/350/150 S2	kus	78,00000	621,00	48 438,00
4	593723 TT	Deska betonová schodišťová prefab 1200/650/150 atyp	kus	3,15000	2 081,60	6 557,04
Díl:	96	Bourání konstrukcí				58 228,00
5	965049113R00	Příplatek, bourání mazanin rabc.pletivo tl.10 cm	m3	4,50000	904,00	4 068,00
6	963042820ROO	Bourání schodišť betonových	m3	16,30000	2 000,00	32 600,00
7	9790	Nakládání vybouraných hmot	t	39,20000	300,00	11 760,00
8	979999	Poplatek za skládku	t	39,20000	250,00	9 800,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				14 974,40
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	39,20000	172,00	6 742,40
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	39,20000	210,00	8 232,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** E1600/10/4 OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava parteru  
**Objekt:** D 1 OC Masárová MČ Brno - Líšeň - úprava parteru  
**Rozpočet:** 3 MĚNĚPRÁCE - ODPOČTY

**Objednatel:** IČ:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČ: 29298113  
 Ochoz u Brna 363 DIČ:  
 66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	118 728,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>118 728,40</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	118 728,40 CZK
Základní DPH	21 %	24 933,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

**Cena celkem s DPH** **143 661,00 CZK**

v

  
 STAVEBNÍ FIRMA MATYÁŠ S.R.O.  
 č.p. 363, Ochoz u Brna  
 IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113

dne

3.8.2016

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			118 728,40	100
Cena celkem					118 728,40	100

### Položkový rozpočet

S:	E1600/10/4	OC Masárová MČ Brno - Líšeň-úprava parteru
O:	D 1	OC Masárová MČ Brno - Líšeň - úprava parteru
R:	3	MÉNĚPRÁCE - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	Díl: 43	Schodiště				118 728,40	0,00		0,00
1	593723	Deska betonová schodišť/ová pref. 1200/350/80 S1	kus	154,00000	565,00	87 010,00	0,00	0,00	0,00
2	593723 A	Deska betonová schodišť/ová pref 600/350/80 S2	kus	83,60000	336,00	28 089,60	0,00	0,00	0,00
3	593723 TT	Deska betonová schodišť/ová pref. 1200/650/80 atyp	kus	3,15000	1 152,00	3 628,80	0,00	0,00	0,00