

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.10.2015

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

Jírova 2, 628 00 Brno

IČ: 44992785

(jako objednatel)

a

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno

IČ: 45474281

zast. jednatelem Ing. Vlastimilem Chládkem

(jako zhotovitel)

I.

1. V souladu s ujednáním čl. II. Termín plnění výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to takto:

Termín ukončení a předání díla: 30.4.2016

2. Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou MČ Brno-Líšeň na schůzi konané dne 27.1.2016.

V Brně dne 28. 1. 2016

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Objednatel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281

11

Zhotovitel