

VII. / 37. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 21. června 2018

Název:

Žádost Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Brno-Líšeň o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

Obsah :

- Důvodová zpráva
- Žádost Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Brno-Líšeň
- Smlouva o poskytnutí finanční dotace

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň

a) souhlasí s poskytnutím finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno-Líšeň ve výši 300.000,- Kč žadateli Salesiánské středisko mládeže – domu dětí a mládeže Brno-Líšeň, IČ: 65348699, se sídlem Kotlanova 2660/13, 628 00 Brno za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu „Oprava mantinelů“

schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

pověřuje p. starostu podpisem smlouvy

ukládá odboru rozpočtu a financí vypracovat rozpočtové opatření



b) nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno-Líšeň ve výši 300.000,- Kč žadateli Salesiánské středisko mládeže – domu dětí a mládeže Brno-Líšeň, IČ: 65348699, se sídlem Kotlanova 2660/13, 628 00 Brno za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu „Oprava mantinelů“, a to z důvodu

Stanoviska dotčených orgánů:

- Sportovní komise žádost projednala na svém jednání 15.5.2018 a doporučila se žádostí souhlasit.
- Rada městské části Brno-Líšeň žádost projednala na své 80. schůzi dne 23. května 2018 a doporučila s poskytnutím dotace souhlasit.
- Finanční prostředky budou, v případě schválení dotace, uvolněny z rozpočtu městské části po provedení rozpočtového opatření.

garance správnosti, zákonnosti materiálu

Podpisy dotčených odborů

| útvár tajemníka | sociální | organizační | rozpočtu a financí | majetkoprávní | územ. rozvoje a výstavby |
|--------------------|----------|-------------|---|---|-----------------------------|
| | | |  |  | |

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Magdalena Mikšátková



Předkládá:
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetišlav Štefan



Důvodová zpráva:

Odboru rozpočtu a financí Úřadu městské části města Brna, Brno-Líšeň byla dne 25. dubna 2018 doručena žádost Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Brno-Líšeň, IČ: 65348699, se sídlem Kotlanova 2660/13, 628 00 Brno, zastoupeného ředitelem Mgr. Petrem Kopřivou o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno-Líšeň ve výši 300.000,- Kč za účelem krytí nákladů spojených s realizací projektu „Oprava mantinelů“.

Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu činí 900.000,- Kč, zbylých 600.000,- Kč bude hrazeno z dotace z rozpočtu města Brna a z vlastních zdrojů.

V žádosti je uvedeno, že žadatel požádal o dotaci z rozpočtu města Brna ve výši 200.000,- Kč. Dne 15.5.2018 jsme obdrželi informaci, že Salesiánskému středisku mládeže byla schválena dotace z rozpočtu města Brna ve výši 100.000,- Kč.

Dne 7.6.2018 žadatel žádost doplnil o přílohu „Postup opravy mantinelů v Salesku“, ve které podrobně odůvodnil, proč byla podána žádost o dotaci typu „B“.

| | |
|--|---------------|
| MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ 26. 04. 2018 Došlo dne: Příloha: | Číslo dopor.: |
| | Zpracovatel: |
| | Ukl. znak: |

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň (v oblasti dle čl. II odst. 5 pravidel)

bude doplněno po podání žádosti

Podaná dne: _____

Evidenční číslo: _____

1. Údaje o žadateli:

| | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Právníká osoba – přesný název právnické osoby, včetně dodatků | | |
| Salesiánské středisko mládeže – DDM Brno-Líšeň | | |
| Fyzická osoba – jméno, příjmení, titul | | |
| Adresa sídla žadatele (adresa trvalého bydliště): | | |
| Kotlanova 2660/13, 628 00 Brno Líšeň | | |
| Právní forma: | školská právnická osoba | IČ žadatele: 65348699 |
| Registrováno u koho (MV ČR, obch. rejstřík) | | |
| Číslo a datum registrace: IZO 671 104 055 ze dne 1. 6. 2007 | | |
| Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení: | | |
| Mgr. Petr Kopřiva, ředitel Saleska (statutární orgán) | | |
| Osoby s podílem v této právnické osobě: | | |
| Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl, výše tohoto podílu: | | |
| Telefon: | 544 232 641 | Fax: _____ |
| | | E-mail: info@salesko.cz |
| Název a adresa peněžního ústavu žadatele: Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1 – pobočka Brno | | |
| Bankovní spojení (číslo účtu, kód banky): 2700425252/2010 | | |

Požadovaná částka: **300 000 Kč**

2. Účel, základní údaje o projektu (akci), na který má být dotace použita

Podrobný popis projektu nebo propagační materiály organizace mohou být přílohou žádosti

| |
|--|
| Název projektu (akce): Oprava mantinelů |
| Cíle projektu a zdůvodnění potřebnosti (přínosu) projektu pro MČ – Líšeň a její obyvatele: |
| Cíl: bezpečné mantinely při provozu kluzišť |
| Mantinely byly postaveny pro hokejbal. Jejich konstrukce neodpovídá tomu, aby se používaly v zimě na ledovou plochu. Tak se již druhý rok děje. Dochází k destrukci podloží (tlak ledu na spodní část konstrukce), poškození překližky na mantinelech nejen stálou vlhkostí, ale i otlučení od bruslí. <u>Základním problémem je však bezpečnost provozu.</u> Výška, povrchová úprava, kovové madla, upevnění ochranné sítě – to jsou všechno prvky |

na hraně či za hranou bezpečnosti při používání ledové plochy. Na běžný provoz hokejbalu je vše v pořádku, ne tak na provoz ledové plochy. Pohyb na bruslích má jinou dynamiku než v teniskách na asfaltovém povrchu. Rekonstrukcí mantinelů vytvoříme bezpečnější podmínky pro provozování ledové plochy a nijak neomezíme provoz v ostatních měsících roku.

Čeho dosáhneme: Mantinely po rekonstrukci budou mít ergonomickou výšku dle současných poznatků, budou mít plastový ochranný povrch na kovových částech, mantinely budou plastové (bez třísek jako je to u překližky), zajistíme bezpečný nástup a výstup na ledovou plochu, kvalitnější a bezpečnější dveře a především bezpečný odstup kotvení ochranných sítí. Podstatnou kvalitu získají mantinely opravou kotvení v zemi.

Mantinely mají celkovou délku 120 m, skládají se z dílů á 2m, každý díl potřebuje kotevní patku, která vyžaduje vrt o hloubce 2 m, armaturu, železný plát a betonové vyrovnání s asfaltovým povrchem.

Kdo co bude projektem podpořen/o přesný popis:

Podpořeni budou uživatelé kluziště. V sezoně 2017-2018 jsme provozovali kluziště celkem 90 provozních dnů. Celkem přišlo na kluziště 22 105 osob. Nejvíce osob využilo kluziště na Rodinné vstupné – 7 063 osob. K tomu děti do 5 let, které mají vstup zdarma, přišlo 1772. Provoz pro školy využilo 2653 dětí, nejvíce ze ZŠ v Líšni. Děti mají poloviční vstupné a půjčují si brusle zdarma, aby nebylo žádné dítě bez možnosti se naučit bruslit. Dále viz zpráva o provozu kluziště.

Termín / doba realizace: **září 2018**

Duben – demontáž starých mantinelů (svépomocí)

Červen – rekonstrukce kotvení mantinelů – firma Sasta

Září – montáž mantinelů – Firma Hokej-sport.

Říjen – dokončovací práce na dláždění a kovářské doplňky nájezdu pro rolbu - dle aktuálního řešení po montáži mantinelů.

Místo realizace:

Salesko Brno-Líšeň, Kotlanova 13

Popis jednotlivých aktivit projektu a jejich harmonogram:

Viz výše.

Představení žadatele a realizačního týmu (osoby a jejich funkce v projektu):

Na realizaci projektu rekonstrukce se podílí ředitel a správce střediska, dobrovolníci na brigádách a sjednané firmy.

Výstupy projektu – popis jak lze výsledky projektu ověřit:

Oprava bude zřetelně vidět a bude bezpečnější provoz kluziště.

Publicita projektu (kde a kdy bude žadatel projektu informovat veřejnost):

Rekonstrukci mantinelů zaregistrují všichni návštěvníci kluziště. O provozu kluziště informujeme v Líšeňských novinách, v radiu Krokodýl, na sociálních sítích a na webu www.salesko.cz

3. Počet osob přímo podpořených / zapojených do projektu s bydlištěm v MČ Brno-Líšeň

Kluziště navštívilo v zimní sezoně 2017-2018 celkem 22 105 osob. Naprostá většina z nich je z Líšně. Přesné číslo přirozeně nelze zjistit.

4. Vyhodnocení přínosu předchozí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň, pokud byla poskytnuta

Přínosem bude především bezpečnější provoz kluziště, které je společným projektem ÚMČ Brno-Líšeň a Saleska.

5. Odůvodnění, proč žadatel nemůže projekt realizovat z vlastních finančních prostředků

Celkové náklady jsou mimo finanční schopnosti naší organizace. Z vlastních finančních prostředků budeme platit kotevní patky a doplňkové práce. Tedy cca 45% nákladů.

K tomu ještě velké množství dobrovolné práce při rekonstrukci. Zejména při demontáži starých mantinelů, při úpravě terénu a pomocných pracích při rekonstrukci.

Připojuji zprávu o činnosti kluziště a hospodaření za rok 2017. Součástí prací na příští sezónu provozu je mimo jiné nákup ochranných sítí celkem za cca 45 000 Kč, vybudování kotvení pro stan za cca 80 000 Kč, vybudování branky pro kočárky vedle turniketu za cca 60 000 Kč, dokončení ozvučení kluziště za cca 60 000 Kč, nové osvětlení míst pro přezouvání, ... práce a investic do provozu kluziště nás čeká velmi mnoho. Kvůli provozu kluziště jsme kupovali dva kontejnery, abychom všechny potřeby provozu mohly uskladnit. Kontejnery stály cca 180 000 Kč. Náklady Saleska na kluziště jsou velké.

6. Předpokládané finanční pokrytí aktivity, na kterou je dotace žádána:

| | |
|--|---------------------------|
| Předpokládané celkové náklady: | 900 000 Kč |
| z toho: - požadovaná dotace | 300 000 Kč |
| - vlastní zdroje | 400 000 Kč |
| - požadované finanční příspěvky od jiných subjektů | 200 000 Kč |
| z toho: | |
| název subjektu Magistrát města Brna | výše příspěvku 200 000 Kč |
| název subjektu | výše příspěvku |
| název subjektu | výše příspěvku |

7. Podrobný rozpis požadované výše dotace podle nákladových položek:

(např. materiál, vybavení, služby, doprava, cestovné, startovné, propagace, energie, opravy, ostatní osobní náklady nebo mzdové náklady, apod.)

| Název nákladové položky | Částka v Kč |
|--|----------------|
| Část z ceny mantinelů | 300 000 |
| | |
| | |
| Požadovaná dotace celkem (součet nákladových položek) | 300 000 |

Datum vyhotovení žádosti: 26. 4. 2018


SALESIAŘSKÉ STŘEDISKO A.Š. A.Š. T.Š.
Kulhánova 13 IČ: 278432222
636 09 Brno-Líšeň IČ: 63345893

Kapřivová Orla

Razítko a podpis osoby zastupující žadatele
(v případě zastoupení na základě plné moci, přiložte plnou moc)

| | | |
|------------------------------------|--|---------------|
| MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ | | číslo dopor.: |
| 25. 04. 2018 | | pracovatel: |
| Došlo dne: 28. 4. 2018 | | 2502 |
| Č.j.: 12018 | | ukl. znak: |
| Příloha: | | |

pan starosta Mgr. Břetislav Štefan

MČ Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno-Líšeň

Věc: žádost o mimořádnou dotaci

Žádám o mimořádnou dotaci na rekonstrukci mantinelů na hřišti Saleska v roce 2018.

Mantinely byly postaveny pro hokejbal. Jejich konstrukce neodpovídá tomu, aby se používaly v zimě na ledovou plochu. Tak se již druhý rok děje. Dochází k destrukci podloží (tlak ledu na spodní část konstrukce), poškození překližky na mantinelech nejen stálou vlhkostí, ale i otlučením od bruslí. Základním problémem je však bezpečnost provozu. Výška, povrchová úprava, kovové madla, upevnění ochranné sítě – to jsou všechno prvky na hraně či za hranou bezpečnosti při používání ledové plochy. Na běžný provoz hokejbalu je vše v pořádku, ne tak na provoz ledové plochy. Pohyb na bruslích má jinou dynamiku než v teniskách na asfaltovém povrchu. Rekonstrukcí mantinelů vytvoříme bezpečnější podmínky pro provozování ledové plochy a nijak neomezíme provoz v ostatních měsících roku.

Rekonstrukce má dvě části: rekonstrukce kotvení mantinelů za cca 300 000 Kč a výměnu mantinelů za cca 500 000 Kč. Žádám o mimořádnou dotaci na výměnu mantinelů až do výše 300 000 Kč. Na výměnu mantinelů jsme žádali o dotaci také Magistrát města Brna v maximální výši dotačního programu, o 200 000 Kč. Výsledek této žádosti se dozvíme v letních měsících.

Rekonstrukce kotvení mantinelů a kovových součástí nájezdové plochy pro rolbu bude ze zdrojů Saleska a začne v červnu 2018. Na výměnu mantinelů jsme oslovili tři firmy, vybrali jsme spolehlivou firmu s dobrými referencemi. Tyto práce budeme realizovat v září 2018.

K žádosti připojuji zprávu o provozu ledové plochy pro ÚMČ Brno-Líšeň za zimní sezonu 2017/2018.

V Brně dne 25. 4. 2018 Petr Kopřiva, ředitel Saleska



SVA ČLSTAVSKÝ STŘEDISKO BRNO-LÍŠEŇ
Kodanova 13 č.č. 2700412620/2010
628 00 Brno-Líšeň IČ. 65810699

Zpráva o zimní sezóně 2017/2018, kluziště Salesko

1/ provozní dny

Celkem 90 dnů provozu kluziště. Z toho 25 dnů víkendových, 12 dnů prázdninových a 53 dnů všedních.

2/ návštěvnost

- Celkem přišlo na kluziště 22 105 osob.
- Nejvíc osob využilo kluziště na Rodinné vstupné – 7 063 osob.
- Děti do 5 let (vstup zdarma) bylo 1772 dětí.
- Návštěvnost škol: celkem 2 653 dětí za snížené vstupné 25 Kč a půjčení bruslí zdarma. Areál využilo celkem 15 školských zařízení či organizací pro děti. ZŠ: Holzova 18x, Horníkova 15x, Masarova 14x, Novolíšeňská 7x

3/ ekonomika

Z důvodu účetnictví musím prezentovat zprávu o hospodaření za kalendářní rok, nikoli za sezónu.

V roce 2017 činily **příjmy** celkem **910 660,- Kč**. **Náklady** celkem **1 266 537,22 Kč**.

V nákladech nejsou všechny náklady spojené s kluzištěm. Účtovali jsme je v jiných účetních střediscích (například oprava garáže).

4/ vybudování přípojky (Smlouva článek II., odstavec h/)

Pevnou přípojku na elektřinu jsme vybudovali.

5/ v roce 2018

Musíme realizovat rekonstrukci mantinelů. Likvidace starých je provedena. Vybudování kotevních patek má proběhnout v červnu (cca 300 000 Kč) a připevnění nových mantinelů bude v září (cca 500 000 Kč). Nejedná se o investici, ale opravu. Nemůžeme ji tedy rozúčtovat do provozu jednotlivých let. Dále jsme v roce 2018 pořídili dva skladové kontejnery pro vybavení, které jsme pořizovali pro provoz kluziště (pochozí pryž, velký stan, zábrany s patkami, frézka na led, brusle, regály, a vybavení pro úklid ledu). Náklady na kontejnery cca 180 000 Kč. Jedná se o investici, tedy rozpočítáme je do jednotlivých let.

Zprávu v Brně sepsal 18. 4. 2018 Petr Kopřiva

| | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ | | Číslo dopor.: |
| - 7. 06. 2018 | | Zpracovatel: |
| Došlo dne: | Č.j.: | Ukl. znak: |

Postup opravy mantinelů v Salesku.

Leden 2018 – zjistili jsme částečné poškození ~~původních hokejbalových~~ mantinelů od rozpínavého ledu. Začali jsme zjišťovat, co je třeba udělat k opravě. Pod ledem a s vrstvou vysypaného sněhu od rolby nebyl vidět rozsah poškození. Zdálo se, že ještě jednu sezónu mantinely vydrží a mámena opravu dost času. Obeslali jsme tři firmy, aby poslali první nabídku ceny a především, co je třeba pro opravu udělat, abychom se vůbec dověděli rozsah prací, který je pro opravu nutný.

Únor 2018 – první nabídky přišly a vybrali jsme jednu, která zajišťovala dobrou cenu a kvalitu. A také byla ochotná jednat o technických podmínkách kotvení mantinelů.

Březen 2018 – na konci března, až byl rozpuštěn led a zbroušený sníh okolo chladících trubek roztál, tak jsme zjistili poškození podloží a kotvení stávajících mantinelů. Ukázala se tak rozsah opravy mantinelů a především způsob kotvení jako bezodkladný.

Duben 2018 – jednání s firmou, která vypracovala návrh kotvení, který by zamezil budoucímu poškození podloží pod hřištěm. Tak jsme zjistili cenu pro rekonstrukci kotvení poškozených mantinelů. Zároveň jsme brigádnicky demontovali staré mantinely. Teprve v tomto měsíci bylo možné zjistit přesný rozsah prací a cenu.

Květen 2018 – s firmou, která bude opravovat kotvení mantinelů, jsme vyřešili přesný rozsah práce a uzavřeli smlouvu o dílo. Stejně tak jsme uzavřeli smlouvu o dílo s firmou na opravu mantinelů. Začaly geodetické práce pro přesné vymezení kotev.

Červen 2018 – vybudujeme kotvy, které musí zrát (jsou z betonu a hluboko v zemi).

Září 2018 – montáž mantinelů.

Říjen 2018 – řemeslné kovářské a dlažební práce na dokončení všech detailů pro bezpečný provoz kluziště.

V Brně 7. 6. 2018 Petr Kopřiva, ředitel střediska

Smlouva o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu městské části Brno-Líšeň

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
kontaktní adresa: Jírova 2, 628 00 Brno
zast. starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
IČO: 44992785
č. účtu: 16024621/0100 vedený u KB, Brno-město.
(dále jen *poskytovatel*)

a

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Brno-Líšeň
se sídlem Kotlanova 2660/13, 628 00 Brno
IČO: 65348699
zast. Mgr. Petrem Kopřivou, předsedou
č. účtu: 2700425252/2010
(dále jen *příjemce*).

I.

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ze schváleného rozpočtu městské části Brno-Líšeň pro rok 2018 příjemci za podmínek uvedených v této smlouvě.
2. Schválená částka na krytí neinvestičních nákladů činností příjemce činí

.....,- Kč (*korun českých*)

Rozpis dotace:

Výměna mantinelů

3. Finanční dotace na neinvestiční náklady dle čl. I. se příjemci poskytuje na krytí jeho nákladů související s akcí „Oprava mantinelů“.
4. Tyto finanční prostředky převede poskytovatel na účet příjemce do 10 dnů od podpisu smlouvy dle platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň zveřejněných na www.brno-lisen.cz (dále jen Pravidla). Příjemce prohlašuje, že před podpisem této smlouvy se s Pravidly řádně seznámil a jejich obsahu plně porozuměl.

II.

1. Příjemce tento projekt zrealizuje v září 2018.
2. Dotace se poskytuje výhradně pro uvedený účel dle čl. I odst. 3 této smlouvy. K jinému

účelu smí příjemce použít poskytnuté finanční prostředky pouze s předchozím písemným souhlasem MČ Brno-Líšeň.

Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity na dary, úroky z úvěrů, náhrady škod, pokuty, poplatky nebo úroky z prodlení a jiné sankce.

III.

1. Příjemce je povinen vést evidenci výdajů hrazených z poskytnuté dotace v účetnictví odděleně a po ukončení kalendářního roku (nejpozději do 28.2. následujícího roku) předložit vyúčtování finančnímu odboru ÚMČ Brno-Líšeň. Nepoužitou část dotačních finančních prostředků vrátí příjemce na účet poskytovatele č. 16024621/0100 vedený u KB, Brno-město, ve lhůtě do konce roku, ve kterém je dotace čerpána.

2. Příjemce dotací je povinen poskytovateli oznámit své zrušení, přeměnu společnosti, změnu právní formy, změnu statutárního orgánu, vstup do likvidace, zahájení konkurzního řízení, změny související s činností, na kterou se dotace poskytuje, a to vše do 15 dnů ode dne rozhodnutí o změně.

3. MČ Brno-Líšeň je oprávněna provádět účetní i fyzickou kontrolu využívání poskytnuté dotace. Příjemce je povinen pověřeným pracovníkům MČ Brno-Líšeň provedení této kontroly umožnit a předložit jim ke kontrole veškeré účetní doklady týkající se hospodaření s poskytnutou dotací.

4. Příjemce dotace je povinen zveřejnit bezodkladně na svých webových stránkách informaci o tom, že MČ Brno – Líšeň poskytla dotaci ve výši ..., - Kč na krytí nákladů spojených s projektem „Oprava mantinelů“. V případě, že příjemce dotace nedisponuje webovými stránkami je povinen zajistit náležitou propagaci MČ Brno – Líšeň jiným vhodným způsobem.

5. Příjemce dotace je povinen na všech tiskových materiálech týkajících se činnosti, na kterou byla použita poskytnutá dotace (pozdávky, reklamní plakáty, poutače, vydané publikace atd.) uvádět znak MČ Brno – Líšeň a informaci, že činnost finančně podporuje MČ Brno – Líšeň.

IV.

1. V případě, že příjemce poruší podmínky této smlouvy, a to zejména

- použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu než je uvedeno v čl. I. této smlouvy
- poruší podmínky dané Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
- dotaci nepovede v účetnictví odděleně a v souladu se zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

- neumožní kontrolu ve svém zařízení nebo neposkytne ke kontrole všechny doklady dle čl. III. odst. 3 smlouvy
- neprovede vyúčtování dotace ve stanoveném termínu

je čerpání dotace v rozporu se smlouvou. Dle zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů se jedná o porušení rozpočtové kázně, jejíž sankcí je odvod-vrácení dotace zpět do rozpočtu MČ Brno-Líšeň. Příjemce je v tomto případě povinen ihned vrátit finanční dotaci ve výši porušení rozpočtové kázně Městské části Brno-Líšeň na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

V.

1. Vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

2. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat finanční odbor ÚMČ Brno-Líšeň o jakékoliv změně v údajích uvedených ve smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3. Případné spory vzniklé z právního vztahu založeného touto veřejnoprávní smlouvou bude rozhodovat podle správního řádu krajský úřad v přenesené působnosti.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na 37. zasedání konaném dne 21. 06. 2018.

V Brně dne

V Brně dne

.....

Příjemce

.....

Poskytovatel

