

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „MŠ Neklež 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních
prostor“ ze dne 30. 06. 2016

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň

se sídlem: Jírova 2, 628 00 Brno

IČ: 44992785

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, tel.: 544424866

- ve věcech technických: Ing. Luboš Věrný, tel.: 544424834

Bankovní spojení:

Bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: 6015-16024621/0100

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Stavební firma MATYÁŠ s. r. o.

se sídlem Ochoz u Brna č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna

zastoupeným Marek Matyáš, jednatel společnosti

IČ: 29298113

DIČ: CZ29298113

Bankovní spojení: Komerční Banka Brno

č.ú.: 107-1233510217/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Marek Matyáš

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Matyáš

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72118

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Preamble

Dne 30. 06. 2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na provedení akce „MŠ Neklež 1a - rekonstrukce a modernizace vnitřních prostor“. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se týká dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace zakázky. Zadavatel přestože při přípravě veřejné zakázky a výběru dodavatele postupoval s náležitou péčí, nemohl tyto dodatečné stavební práce předvídat.

I.

a) Na základě článku II. Předmět díla, odst. 2.4 smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na rozšíření díla o vícepráce stanovené ve výkazu výměr č. 2, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, jako rozšíření původního výkazu výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo podepsané 30. 06. 2016.

b) Čl. IV, odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění takto:

4.1 Cena díla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 01. 06. 2016, která činila 3.829.361,-Kč bez DPH, se navyšuje o částku dodatečných stavebních prací, která činí 277.913,15 Kč bez DPH, tudíž celková cena díla včetně dodatečných stavebních prací (viz příloha tohoto dodatku č. 1) činí:

Cena bez DPH:	4.107.274,15 Kč
DPH:	862.527,57 Kč
Cena s DPH:	4.969.801,72 Kč

c) Čl. III, odst. 3.4 smlouvy o dílo se mění takto:

Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání stavby, včetně předložení všech podkladů dle této smlouvy je stanoven **nejpozději do 23. 09. 2016.**

II.

Na dodatečné stavební práce uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 se vztahují všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, jakoby tyto práce byly součástí díla od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 41. schůzi konané dne 24. 08. 2016.


Příloha: Výkaz výměr č. 2 (z nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění ze dne 23. 08. 2016)

V Brně dne 31. 8. 2016


.....
objednatel


Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

V Brně dne 31. 8. 2016


.....
zhotovitel


MATYÁŠ
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
IČ: 063, 664 02 Ochůz u Břina
298113 DIČ: CZ 298113

Příloha: Výkaz výměr č. 2

Stavba :	01 MŠ Neklež	Rozpočet: 01
Objekt :	01 MŠ Neklež	Požadované práce a dodávky nad rámec SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	7668101	D+M kuchyňská linka do školky	kus	3,00	25 150,00	75 450,00
		- z LTD bílá hladká t.18mm s pracovní deskou v imitaci nerez tl. 38mm:3		3,00		
		- délka 200cm s ořezávající deskou přes topení:				
		- spodní korpusy výšky 87cm, vrchní korpusy 70cm:				
		- sokl v imitaci nerez s těsnící lištou chránící sokl před vlhkostí:				
		- všechny skříně mají uvnitř 2 police, skříně vlevo má 2 šufleta a dvířka:				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				75 450,00
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				
2	7910005	Nerez stůl - Dvoudřez nerez 100x700x900mm, dřez 2x500x400x300mm	kus	3,00	16 500,00	49 500,00
		-celonerezové provedení s vevařeným lisovaným dřezem:3		3,00		
		-opláštěním čela, boků a zadním lemem vysokým 40mm:				
		-síla mat. 1mm, výška standardní 850mm:				
		-stavitelné jeklové nohy (40x40) jsou umístěny 15 mm od hran stolu:				
		-bez trnožů, bez sifonu:				
	Celkem za	791 Montáž zařízení velkokuchyní				49 500,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	7668102	Skřínky - úložný prostor vedle krytů topení	m	30,00	1 980,00	59 400,00
		rozměry cca-výška 71cm, hloubka 45cm, v různých délkách:30		30,00		
		-přesné rozměry budou dle upřesnění ředitelky školky:				
4	7668103	Vrchní kryty radiátorů - parapet	m	82,07	1 045,00	85 763,15
		dle VV:82,07		82,07		
5	7668104	Vybourání	soubor	1,00	7 800,00	7 800,00
		Kovových velkých zárubní v prostoru šicí dílny v přízemí budovy včetně odvozu+likvidace suťi:1		1,00		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				152 963,15