

DODATEK č. 1

k rámcové smlouvě na provádění modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v MČ Brno-Líšeň II. etapa ze dne 1.9.2015

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené: Mgr. Břetislavem Štefanem, starosta MČ Brno-Líšeň
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: 16024-621/0100
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech technických je oprávněn jednat investiční technik MČ Brno-Líšeň.

**ZHOTOVITEL: MORAVOSTAV Brno, a.s. stav. spol. a
SKR stav, s.r.o.**
„Společnost pro modernizaci bytů v BD v Brně-Lišni II. etapa“
se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
zastupuje: Ing. Jiří Podolský, předseda představenstva
bankovní spojení: UniCreditBank, č.ú.: 2110761707/2700
IČ: 46347542
DIČ: CZ46347542
Registrace OR/ŽO: B 790 vedená u Krajského soudu v Brně

I.

Dne 1.9.2015 byla mezi smluvními stranami podepsána rámcová smlouva na provádění modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v MČ Brno-Líšeň II. etapa.

II.

Smluvní strany se na změnách původní rámcové smlouvy dohodly takto:
Změna položek výkazu výměr, v položkách vedlejších nákladů VN-viz příloha.

III.

Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

IV.


Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno-Líšeň na 18A. schůzi konané dne 31.8.2015.

Příloha – výkaz výměr

V Brně dne 1.9.2015


.....
objednatel

V Brně dne 1.9.2015


.....
zhotovitel

**Příloha k dodatku č.1 - rámcové smlouvy ze dne 1. 9. 2015
„Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v MČ Brno - Líšeň II. etapa**

Dle		2 892 203,00			
272 VRN 1a	Zařízení staveniště pro 1 vchod	Den	507,00000	1 043 406,00	Vlastní
273 VRN 1b	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Den	507,00000	24 850,00	Vlastní
274 VRN 2a	Zařízení staveniště pro 1 samostatně realizovaný byt	Soubor	1,00000	24 850,00	Vlastní
275 VRN 2b	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Den	507,00000	395 460,00	Vlastní
276 VRN 3a	Užívání veřejných ploch a prostranství, pro 1 vchod	Den	507,00000	1 000,00	Vlastní
277 VRN 3b	Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a	Soubor	1,00000	500,00	Vlastní
278 VRN 4	Pojištění dodavatele a pojištění díla, pro 1 vchod	Den	507,00000	395 460,00	Vlastní
279 VRN 5a	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Den	507,00000	335 127,00	Vlastní
280 VRN 5b	Pojištění dodavatele a pojištění díla, pro 1 samostatně realizovaný byt	Soubor	1,00000	500,00	Vlastní
281 VRN 6	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.	Den	507,00000	390 000,00	Vlastní
282 VRN 7	Dod., mont., nájem, demont., mobilní sprchový kout pod obu práce na 1 vchodu, vč. přesunu	Den	507,00000	3 500,00	Vlastní
283 VRN 8	Čištění společných prostor po dokončení rekonstrukce 1 bytové jednotky, vč. uvedení venkovních prostor do původního stavu	Soubor	1,00000	57 200,00	Vlastní
	Čištění společných prostor po dokončení rekonstrukce 1 bytové jednotky, vč. uvedení venkovních prostor do původního stavu	Soubor	1,00000	45 500,00	Vlastní
	Pronájem skladového kontejneru na celé období realizace 1 vchodu	ks	13,00000	200 200,00	Vlastní
	Převoz skladového kontejneru v rámci katastru Brno-Líšeň	ks	13,00000		Vlastní
	Kontejner na odpad - starý nábytek, vč. dopravy a poplatku za uložení odpadu	ks	26,00000		Vlastní
		ks	26,00000		Vlastní